



FORMATO

Código: F-JUR-44

Acta de Inicio

Versión: 06

Fecha: 15/04/2016

Página 1 de 1

**CONTRATO DE INTERVENTORIA
NO. 026 DEL 2019**

El día veintisiete (27) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), se reunieron: **MARCO AURELIO FORERO PATIÑO**, Director de Infraestructura Vial y Social de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.541.989, expedida en Armenia (Q), en calidad de Supervisor y **FABIÁN VIVI MORALES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.554.871 expedida en Armenia (Q), en calidad de Representante Legal del **GRUPO QUIMBAYA S.A.S**, con NIT 900.805.213-2, en su condición de contratista, con el fin de dar inicio al Contrato de Interventoría No. 026 de 2019, cuyo objeto contractual es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA "CONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZACION Y REHABILITACION DE LA VIA RIO VERDE - PIJAO (COD. 40QN03), ESTABILIZACION DE LA VIA CORDOBA - CARNICEROS (COD. 40QN09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CORDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO. MODULO 2: OBRAS ESTABILIZACION DE LA VIA RIO VERDE-PIJAO (COD. 40QN03) – K9+800 Y MODULO 3: OBRAS DE ESTABILIZACION DE LA VIA RIO VERDE PIJAO (COD. 40QN03) 4 PUNTOS CRÍTICOS"**. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, el Contratista deberá con la suscripción de la presente acta, ampliar las vigencias de los amparos de la póliza expedida por Seguros del Estado S.A. No. 60-44-101006798 del 26 de diciembre de 2019, en los términos y condiciones requeridos en la cláusula **"DECIMA NOVENA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO"** del Contrato de Interventoría No. 026 de 2019, cuya vigencia deberá comenzar a contarse a partir de la fecha de inicio de ejecución del correspondiente contrato.


FECHA DE INICIO:

MES (12), DÍA (27), AÑO (2019)

FECHA DE TERMINACIÓN:


MES (07), DÍA (23), AÑO (2020)

Se firma en Armenia (Q), a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019).


FABIÁN VIVI MORALES

Representante Legal

GRUPO QUIMBAYA S.A.S (Contratista)


MARCO AURELIO FORERO PATIÑODirector de Infraestructura Vial y Social
(supervisor)